



Öffentliche Ausschreibung

Die Gemeinde Wurmlingen schreibt auf der Grundlage der VOB folgende Bauarbeiten öffentlich aus:

1547 Gemeinde Wurmlingen - Neubau Kindergarten

78573 Wurmlingen Karlstr. 29

Vergabestelle:

Gemeinde Wurmlingen, Obere Hauptstr. 4, 78573 Wurmlingen

Öffentliche Ausschreibung

Elektronischer Versand der Leistungsverzeichnisse,
Einreichung in Papierform,
Submissionstermin 11.07.2019 14:00 Uhr Rathaus Wurmlingen

Gewerk	Ausführung	Anforderung Unterlagen
01 Gerüstarbeiten Fassadengerüst ca. 770 m ² Dachfanggerüst ca. 125 m	KW 40/19+19/20	Architekturbüro Munz
13 Rohbauarbeiten Erdarbeiten ca. 850 m ³ Entwässerungskanalarbeiten ca. 150 m Bodenplatte ca. 800 m ² Hohlwandelement ca. 780 m ² Filigrandecke ca. 225 m ²	KW 36-43/19	Architekturbüro Munz
16 Zimmer- und Holzbauarbeiten Brettstapelelemente Wand ca. m ² Brettstapelelemente Dach ca. m ²	KW 43-46/19	Architekturbüro Munz
21.1 Dachabdichtungsarbeiten Bitumenabdichtung Flachdach und Schrägdach ca. 830 m ² Dämmung, teilweise mit Gefälle ca. 830 m ²	KW 47-50/19	Architekturbüro Munz
21.2 Dachbegrünungsarbeiten Schrägdach ca. 640 m ²	KW 14-17/20	Architekturbüro Munz
22 Klempnerarbeiten Hängerinnen ca. 140 m Ortgang und Attikaabdeckungen ca. 160 m	KW 48-49/19	Architekturbüro Munz
23 Außenputzarbeiten WDVS WDVS Polystyrol-Hartschaum, mineralischer Oberputz ca. 590 m ²	KW 10-18/20	Architekturbüro Munz
24 Fliesenarbeiten Boden ca. 90 m ² Wand ca. 170 m ²	KW 14-19/20	Architekturbüro Munz

<p>25 Estricharbeiten Dämmung und Heizestrich ca. 700 m²</p>	KW 9-12/20	Architekturbüro Munz
<p>26 Fensterarbeiten Holz-Alu-Fenster ca. 150 m²</p>	KW 49-50/19	Architekturbüro Munz
<p>27 Tischlerarbeiten Innentüren ca. 28 Stk Wandverkleidungen ca. 210 m²</p>	KW 19-27/20	Architekturbüro Munz
<p>30 Sonnenschutzarbeiten Raffstoreanlagen ca. 78 m²</p>	KW 7-8/20	Architekturbüro Munz
<p>34 Malerarbeiten Vlies und Beschichtungen ca. 320 m² Betonlasur ca. 420 m²</p>	KW 19-25/20	Architekturbüro Munz
<p>36 Bodenbelagsarbeiten Linoleum ca. 470 m² Textilbelag ca. 105 m²</p>	KW 23-27/20	Architekturbüro Munz
<p>39.1 Innenputz- und Trockenbauarbeiten Kalkzementputz ca. 150 m² Gipskartonwände ca. 340 m²</p>	KW 50/19-10/20	Architekturbüro Munz
<p>39.2 WC-Trennwände Wandelemente ca. 30m²</p>	KW 26/20	Architekturbüro Munz
<p>40, 41 Heizungsinstallation Fußbodenheizung ca. 660 m² Nahwärmeanschluss Frischwasserstationen 3</p>	KW 4-11+24-29/20	Planungsbüro Westhauser
<p>42, 44, 45 Sanitärinstallation Regenwasserleitungen innenliegend Einrichtungsgegenstände 35 Installationswände ca. 32 m²</p>	KW 2-9+24-29/20	Planungsbüro Westhauser
<p>50 Blitzschutz- und Erdungsanlagen Fundamentender St/tZn ca. 250m Ableitung auf Wände ca. 120m Fangeinrichtung für begrünte Schrägdächer ca. 350m UP-Blitzschutz-Trennstellen ca. 15 St.</p>	KW 37/19+19/20	Schnell Ingenieure
<p>53, 58 Elektroinstallation Niederspannungs-Hauptverteilung 1 St. Verlegesysteme ca. 200m Kabel, Leitungen ca. 5.000m Installationsgeräte ca. 200 St. Beleuchtungskörper ca. 80 St. EDV-Wandverteiler, strukturierte Verkabelung 1 St. Rauchwarnmelder, funkvernetzt ca. 25 St.</p>	KW 2-9+24-29/20	Schnell Ingenieure

Kontakte für Anforderung und Einsicht der Vergabeunterlagen:

Architekturbüro Munz
Untere Hauptstr. 30
78573 Wurmlingen
07461-3024
mail@munzarchitekt.de

Planungsbüro Westhauser
Hölderlinstraße 4
78573 Wurmlingen
07461-8882
info@martin-westhauser.de

Schnell Ingenieure
Stuttgarter Strasse 150
78532 Tuttlingen
07461-9284-0
Info@ib-schnell.de

Wurmlingen, den 13.06.2019

Schellenberg
Bürgermeister